

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Бор
Ул. Моше Пијаде бр.3
Број: 404-762/2017-III-01
Бор, 17.11.2017.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Бор као представник Наручиоца: Општинска управа Бор, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Мења се Уговор о јавној набавци радова - број 404-404/2017-III/01 од 02.06.2017.године (у даљем тексту: Уговор) који је закључен са Извођачем „STRABAG“ DOO Београд, са седиштем у Београду, улица Антифашистичке борбе 13а, Нови Београд-Огранак ПЗП Зајечар, улица ул. Генерала Гамбете 68, Зајечар, заведен код Извођача под бр.1047 од 06.06.2017.године.

Сагласно првом ставу ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова, тј. извршиће се нова прерасподела уговорених количина радова на основу новог предмера и предрачуна радова који је измењен у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење

Наручилац:

Назив: Општинска управа Бор

Адреса: ул. Моше Пијаде 3, Бор

Интернет страница Наручиоца: www.opstinabor.rs

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Наручилац је спровео је отворени поступак јавне набавке радова на текућем одржавању улица и локалних путева у сеоским месним заједницама, ЈН ОУ 41-Р/2017

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45000000 – Грађевински радови.

Уговор је закључен под бројем 404-404/2017-III/01 од 02.06.2017.године са Извођачем „STRABAG“ DOO Београд, са седиштем у Београду, улица Антифашистичке борбе 13а, Нови Београд - Огранак ПЗП Зајечар, улица ул. Генерала Гамбете 68, Зајечар, а заведен код Извођача под бр.1047 од 06.06.2017.године.

Основ за измену уговора:

У конкурсној документацији предметне јавне набавке (страна 22 и 23.), као и Моделу уговора (страна 37), као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 13.), предвиђено је да уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач уговарају примену Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).

Такође, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (што важи и за мањкове радова), Извођач је дужан

да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова (што важи и за мањкове радова).

Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати непредвиђеним радовима.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко стручног надзора, писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 дана од дана пријема захтева.

Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће са Извођачем закључити анекс уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН.

У поступку извршења предметног Уговора, Извођач радова је дана 01.11.2017.године поднео Наручиоцу и стручном надзору писани Захтев бр.2055 за вишак – мањак уговорених радова, тј. за промену обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова. У складу са тим Извођач је доставио нови предмер и предрачун радова који је коригован у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова.

Како је захтев поднет благовремено у складу са уговором – након увођења у посао, Наручилац је сагласан са наведеним захтевом.

Стручни надзор је поступио по предметном захтеву и у складу са Уговором у року од 5 (пет) дана размотрио оправданост захтева, те је дана 03.11.2017.године доставио Наручиоцу писани допис (III 01 и.д.к. бр.669, III 08 и.д.к. бр.674) којим је оценио да је захтев Извођача радова оправдан достављајући нови предмер и предрачун радова који је измењен у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова. Наводи да је до потребе за променом количина уговорених радова дошло јер се количине које је потребно извести на терену, а које су проистекле на основу захтева председника месних заједница не поклапају са количинама које су предвиђене уговором.

Имајући у виду напред наведено, што је предвиђено и у конкурсној документацији и у уговору о јавној набавци, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: архиви Општинске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке), Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Извођачу и стручном надзору.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

