

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Градска управа града Бора  
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3  
Број : 404 - 831/ III-01-2018  
Датум, 26.10.2018.год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе града Бора као представник Наручиоца: Градска управа града Бора, доноси

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Санација спортских терена ОШ „Душан Радовић“ Бор,  
ред.бр. јавне набавке: ЈН ОУ 29-Р/2018 , за  
Партију 1) Санација спортског терена ОШ “Душан Радовић“ Бор  
Партију 2) Санација кошаркашког игралишта ОШ “Душан Радовић“ Бор.

**Мењају се Уговори о јавној набавци** у отвореном поступку јавне набавке - Санација спортских терена ОШ „Душан Радовић“ Бор - број јавне набавке - ЈН ОУ 29-Р/2018 - Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45342000-постављање оградe, и то за:

- **Партију 1) Санација спортског терена ОШ “Душан Радовић“ Бор** - бр.уговора заведен код Наручиоца : 404-700/2018-III-01 од 20.09.2018.године (у даљем тексту: *Основни уговор за Партију 1)* закључен између:

1. Наручиоца: Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3, ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529 и
2. Извођача: Заједничка понуда: STEIS DOO BOR, Томић Боривоја Ике бр.5, Бор - носилац посла, ПИБ: 109994601, Матични број: 21281662 и KUERK DOO БЕОЏИН, Јована Цвијића бб, Беочин, ПИБ: 110629030, Матични број: 21370002.

- **Партију 2) Санација кошаркашког игралишта ОШ “Душан Радовић“ Бор** - бр.уговора заведен код Наручиоца : 404-701/2018-III-01 од 20.09.2018.године (у даљем тексту: *Основни уговор за Партију 2)* закључен између:

1. Наручиоца: Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3, ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, и
2. Извођача : STEIS DOO BOR, Томић Боривоја Ике бр.5, Бор, ПИБ: 109994601, Матични број: 21281662

**Сагласно ставу првом ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс Основног уговора за Партију 1) и Партију 2) којим ће се извршити продужење рока за извођење радова.**

Вредност Основног уговора за Партију 1) по закљученом Анексу за Партију 1) остаће непромењена и износи 2.680.500,00 динара без пдв-а и 3.216.600,00 динара са пдв-ом.

Вредност Основног уговора за Партију 2) по закљученом Анексу за Партију 2) остаће непромењена и износи 519.200,00 динара без пдв-а и 623.040,00 динара са пдв-ом.

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

## Образложење

### 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ОСНОВНОГ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1) - Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић" Бор

**А) У Конкурсној документацији** предметне јавне набавке у Поглављу VIII / 1 МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Партија 1) Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић" Бор, у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока. Члан 7. Модела уговора гласи:

#### «РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

##### Члан 7.

Рок за извођење радова је \_\_\_\_\_ (не дужи од 30 ) календарских дана од дана добијања Решења о пријави радова. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник.

Радови се сматрају завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Извођач радова може (најкасније 2 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова.

Надзор је дужан да у року од 2 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

**Б) У Основном уговору за Партију 1)** у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока. Члан 7. Основног уговора за Партију 1) гласи:

#### „РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

##### Члан 7.

Рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана добијања Решења о пријави радова. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник.

Радови се сматрају завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Извођач радова може (најкасније 2 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова.

Надзор је дужан да у року од 2 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

## 2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ОСНОВНОГ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 ) - Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан Радовић" Бор

**А) У Конкурсној документацији** предметне јавне набавке у Поглављу VIII / 2 МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - Партија 2) Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан Радовић" Бор, у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока. Члан 7. Модела уговора гласи:

### «РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

#### Члан 7.

Рок за извођење радова је \_\_\_\_ (не дужи од 30 ) календарских дана од дана добијања Решења о пријави радова. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник.

Радови се сматрају завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,

- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Извођач радова може (најкасније 2 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова.

Надзор је дужан да у року од 2 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

**Б) У Основном уговору за Партију 2)** у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока. Члан 7. Основног уговора за Партију 2) гласи:

### „РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

#### Члан 7.

Рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана добијања Решења о пријави радова. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник.

Радови се сматрају завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,

- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Извођач радова може (најкасније 2 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова.

Надзор је дужан да у року од 2 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

### 3. ОБЈЕКТИВНЕ ОКОЛНОСТИ ЧИЈЕ СЕ НАСТУПАЊЕ НИЈЕ МОГЛО ПРЕДВИДЕТИ УСЛЕД КОЈИХ ИЗВОЂАЧ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1) И ПАРТИЈУ 2) :

Извођач радова: 1. STEIS DOO BOR и 2. KUERK DOO BEOČIN су дана 18.10.2018. године благовремено поднели писани и детаљно образложени Захтев (Молбу) бр. IV - 01 - 681 за продужетак рока за извођење радова за обе партије.

У Захтеву су наведене објективне околности које се нису могле предвидети у моменту закључења уговора, односно пре почетка извођења радова, а због којих је неопходно продужити рок за извођење радова за обе партије, због постављања новог асфалта за санцију спорског терена који је предмет Партије 1).

Објективне околности које су меродавне за продужетак рока за извођење радова и које су констатоване у грађевинском дневнику су следеће:

- да је по уговору за Партију 1), након демонтажа старе постојеће подлоге на спортском терену, и детаљног прегледа старог асфалта, установљено је да је немогуће поставити нову спортску мултифункционалну подлогу, јер је асфалт нераван и оштећен, а постављање спортске подлоге захтева идеално равну површину;
- како је по уговору за Партију 2) већ предвиђено постављање новог асфалта за санацију кошаркашког игралишта, а терени (спортски и кошаркашки) су физички спојени и једини прилаз до спортског терена који је предмет Партије 1) је преко кошаркашког терена који је предмет партије 2), а потребно је са тешком механизацијом и опремом прећи преко кошаркашког терена да би се асфалтирао спортски терен, што би директно оштетило нов асфалт на кошаркашком терену.

Надзор над извођењем радова за обе партије је у уговореном року размотрио и оценио оправданост Захтева извођача радова, те је констатовао оправданост продужетка рока за извођење радова за обе партије и предложио продужетак рока за 30 календарских дана, због постављања новог асфалта за санцију спорског терена који је предмет Партије 1).

Наручилац је прихватио предлог Надзора да се рок за извођење радова продужи за 30 календарских дана, те укупан рок за извођење радова сада износи 60 календарских дана од дана добијања Решења о пријави радова.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

**Ову одлуку доставити:** архиви Општинске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке) и Одељењу за финансије Општинске управе Бор

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА

Љубинка Јелић, дипл. правник

