

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа града Бора
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
Број : 404 - 188/ III-01-2019
Датум, 18.03.2019.год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе града Бора као представник Наручиоца: Буџетски фонд за заштиту животне средине града Бора, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се Уговор о јавној набавци - Опрема за пречишћавање отпадних вода у насељу Металург - ред.бр.јавне набавке ЈН ФЗЖС 2-Д /2018 - ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) - 42996000 - Машине за прераду отпадних вода, бр.уговора: 404 - 767 /2018-III-01 од 05.10.2018.год. (у даљем тексту: *Основни уговор*), који је закључен између:

1.Наручиоца: Буџетски фонд за заштиту животне средине града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3, ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35, кога заступа Љубинка Јелић, начелник Градске управе града Бора

и

2. Добављача: Група понуђача по основу споразума о заједничком наступу (зав.бр.код носиоца посла 328/18 од 16.08.2018.год.), и то:

2.1.МИЛАНОВИЋ ТРЕТМАН ВОДА ДОО, Београдска бб, Крагујевац - носилац посла ПИБ: 110065282, Матични број: 21292150, Број рачуна: 220-139939-91 ProCredit Bank АД БЕОГРАД, кога заступа Дарко Ђорић;

2.2.Миланић ДОО Сопот, Коче Капетана 12,Сопот, ПИБ: 107517764, Матични број: 20819448;

2.3.Водотехника ДОО Београд, Лабска 4, Београд, ПИБ: 101994502, Матични број: 07456034.

Саставни део Основног уговора је први Анекс уговора бр. 404-1024/2018-III-01 од 20.12.2018.год. којим је продужен рок за завршетак уговореног посла у целини за 60 календарских дана (у даљем тексту: *први Анекс*).

Сагласно ставу првом ове Одлуке, уговорне стране закључују други Анекс уговора бр. 404-187/2019-III-01 од 18.03.2019.год. (у даљем тексту: *други Анекс*), у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 8. Основног уговора.

Измена Основног уговора другим Анексом подразумева продужетак рока за завршетак уговореног посла у целини регулисаног чланом 8. Основног уговора, услед чега финансијска вредност Основног уговора остаје непромењена и износи износи 28.169.240,00 динара без пдв-а и 33.803.088,00 динара са пдв- ом.

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење

ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:

У Конкурсној документацији предметне јавне набавке, у члану 8. Модела уговора стоји следеће:

«Рок за завршетак уговореног посла у целини је ___ календарских дана од дана закључења овог уговора. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Добављач ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извршење уговореног посла,

- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Добављач може (најкасније 3 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзор је дужан да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Добављача обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

Основни уговор са припадајућим првим Анексом закључен између уговорних страна, такође садржи поменуте одребе (члан 8.Основног уговора), а све у складу са Моделом уговора као саставним делом конкурсне документације, и то:

«Члан 8.

Рок за завршетак уговореног посла у целини је 120 календарских дана од дана закључења овог уговора. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Добављач ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извршење уговореног посла,

- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Добављач може (најкасније 3 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзор је дужан да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Добављача обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УСПЕД КОЈИХ ДОБАВЉАЧ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК УГОВОРНОГ ПОСЛА У ЦЕЛИНИ

Добављач: МИЛАНОВИЋ ТРЕТМАН ВОДА ДОО, Београдска бб, Крагујевац - носилац посла по Основном уговору је упутио лицима које прате реализацију Основног уговора писани и детаљно образложени Захтев за продужетак рока за извршење целокупног посла, због лоших временских услова који су онемогућили реализацију уговореног посла, и предметним Захтевом је остављено вољи Наручиоца да одреди дужину временског периода продужетка рока извршења уговореног посла.

Лица која прате реализацију Основног уговора су писменим путем размотрила и оценила оправданост Захтева Добављача, те су констатовала оправданост продужетка рока и предложила Наручиоцу да се рок извршења уговореног посла продужи за још 150 календарских дана.

Наручилац је прихватио писани предлог лица која прате реализацију Основног уговора да се рок за завршетак целокупног посла продужи за још 150 календарских дана, те укупан рок за завршетак целокупног посла сада износи 270 календарских дана од дана закључења Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: архиви Градске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке) и Одељењу за финансије Градске управе Бор

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА

Љубинка Јелић

