

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Бор
Ул. Моше Пијаде бр.3
Број : 404-753/2017-III-01
Бор, 15.11.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Бор као представник Наручиоца: Општинска управа Бор, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Мења се Уговор о јавној набавци радова - број 404-272/2017-III-01 од 14.04.2017. године (у даљем тексту: Уговор) који је се односи на одржавање јавне расвете, закључен са Извођачем и то: Конзорцијум: ДОО „Фортуна“ са седиштем у Бору, улица Албанске споменице бр.12/32 и ДОО „Јевтовић“ са седиштем у Бору, улица Јована Дучића бр.9/24.

Сагласно првом ставу ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена обима уговорених радова, односно извршиће се нова прерасподела уговорених количина радова на основу новог предмера радова који је у појединим позицијама изменењен у односу на основни, по основу насталих вишкова, односно мањкова радова.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење

Наручилац:

Назив: Општинска управа Бор

Адреса: ул. Моше Пијаде 3, Бор

Интернет страница Наручиоца: www.opstinabor.rs

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Наручилац је спровео је отворени поступак јавне набавке радова на одржавању јавне расвете, ЈН ОУ 11-Р/2017

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45316110 - Инсталација путне расвете.

Уговор је закључен дана 14.04.2017. године под бројем 404-272/2017-III/01 са Извођачем Конзорцијум: ДОО „Фортуна“ са седиштем у Бору, улица Албанске споменице бр.12/32 и ДОО „Јевтовић“ са седиштем у Бору, улица Јована Дучића бр.9/24.

Основ за измену уговора:

У конкурсној документацији предметне јавне набавке (страна 21 и 22.), као и Моделу уговора (страна 54-55), као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 13.) предвиђено је да уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач уговарају примену Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).

Такође, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (што важи и за мањкове радова), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова (што важи и за мањкове радова).

Вишкови радова су количине изведенih радова које прелазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати непредвиђеним радовима.

Мањкови радова су негативна одступања изведенih радова у односу на уговорене количине радова.

Јединичне цене из понуде из члана 1. овог уговора важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко стручног надзора, писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 дана од дана пријема захтева.

Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће са Извођачем закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о изменама у складу са чланом 115. ЗЈН.

У поступку извршења предметног уговора, извођач радова је дана 13.11.2017. године поднео стручном надзору, односно лицима задуженим за праћење реализације уговора писани допис бр. 181/2017, заведен код Наручиоца под бр. III 08 и.д.к. 692 од 13.11.2017. године, за вишак-мањак уговорених радова, тј. за промену обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова.

У складу са тим Извођач је у допису доставио списак позиција по којима су количине већим делом или потпуно утрошене, тако да се због тога појавила потреба за вишком радова по наведеним позицијама, а што ће условити појаву мањкова радова на другим позицијама, што је наведено у предмеру и предрачуну радова са изменењим количинама из достављеног мишљења са предлогом за израду Анекса уговора од 15.11.2017. године.

Како је захтев поднет благовремено у складу са уговором – након увођења у посао, Наручилац је сагласан са наведеним захтевом.

Стручни надзор, односно лица задужена за праћење реализације уговора су поступила по предметном допису и у складу са уговором у року од 5 (пет) дана размотрели оправданост захтева, те су дана 15.11.2017. године доставили Наручиоцу писано мишљење и предлог којим је оцењено да је захтев Извођача радова оправдан, достављајући нови предмер радова који је у појединим позицијама изменењен у односу на основни по основу прерасподеле уговорених количина на основу насталих вишкова, односно мањкова радова.

Имајући у виду напред наведено, што је предвиђено и у конкурсној документацији и у уговору о јавној набавци, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: архиви Општинске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке), Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Извођачу и стручном надзору односно лицима задуженим за праћење реализације уговора.

