

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Бор
Ул. Моше Пијаде бр.3
Број: 404-851/2017-III-01
Бор, 20.12.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник Општинске управе Бор као представник Наручиоца: Општинска управа Бор, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Мења се Уговор о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе Мали Кривељ - број 404-375/2017-III/01 од 23.05.2017. године (у даљем тексту: Уговор) који је закључен са Извођачем СТЕФКОМ ДОО СОКОБАЊА, са седиштем у Сокобањи, Улица Алекса Маркишића број 103.

Сагласно првом ставу ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова, тј. извршиће се нова прерасподела уговорених количина радова на основу новог предмета и предрачуна радова који је изменењен у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

Образложение

Наручилац:

Назив: Општинска управа Бор

Адреса: ул. Моше Пијаде 3, Бор

Интернет страница Наручиоца: www.opstinabor.rs

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Наручилац је спровео је отворени поступак јавне набавке на инвестиционом одржавању објекта Дома културе Мали Кривељ, ЈН ОУ 32-Р/2017

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45261210-кровопокривачки радови, 45261320-радови на постављању олуке, 45324000-постављање гипсаних плоча, 45332000-водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода, 45421146-уградња спуштених плафона, 45431000-постављање плочица, 45432114-постављање дрвених подова, 45442100-бојадерски радови

Уговор је закључен под бројем 404-375/2017-III/01 од 23.05.2017. године са Извођачем СТЕФКОМ ДОО СОКОБАЊА, са седиштем у Сокобањи, Улица Алекса Маркишића број 103.

Основ за измену уговора:

У конкурсној документацији предметне јавне набавке, Моделу уговора као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 10.), предвиђено је да уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач уговарају примену Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).

Такође, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (што важи и за мањкове радова), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности

Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова (што важи и за мањкове радова).

Вишкови радова су количине изведенih радова које прелазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати непредвиђеним радовима.

Мањкови радова су негативна одступања изведенih радова у односу на уговорене количине радова.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко стручног надзора, писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 дана од дана пријема захтева.

Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће са Извођачем закључити анекс уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН.

У поступку извршења предметног Уговора, Извођач радова је поднео Наручиоцу и стручном надзору писани Захтев за вишак – мањак уговорених радова број 392-1 од 04.12.2017. године, тј. за промену обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова. У складу са тим Извођач је доставио нови предмер и предрачун радова који је коригован у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова.

Како је захтев поднет благовремено у складу са уговором – након увођења у посао, Наручилац је сагласан са наведеним захтевом.

Стручни надзор је поступио по предметном захтеву и у складу са Уговором у року од 5 (пет) дана размотрлио оправданост захтева, те је дана 08.12.2017. године доставио Наручиоцу писани допис (III 01 и.д.к. бр.777,) којим је оценио да је захтев Извођача радова оправдан достављајући нови предмер и предрачун радова који је изменењен у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова. Наводи да је до потребе за променом количина уговорених радова дошло јер се количине које је потребно извести на терену, а које су проистекле на основу захтева председника месних заједница и начелника Одељења за планирање и развој не поклапају са количинама које су предвиђене уговором.

Имајући у виду напред наведено, што је предвиђено и у конкурсној документацији и у уговору о јавној набавци, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке), Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Извођачу и стручном надзору и архиви Општинске управе Бор.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Љубинка Јелић, дипл.правник

