

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општинска управа Бор  
Ул. Моше Пијаде бр.3  
Број : 404-107/2018-III-01  
Бор, 21.02.2018.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Бор као представник Наручиоца: Општинска управа Бор, доноси

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**

Мења се Уговор о јавној набавци радова - број 404-706/2017-III/01 од 23.10.2017.године (у даљем тексту: Уговор) који је се односи на зимско одржавање путева на територији општине Бор, закључен са Извођачем и то: ЈКП „3.Октобар“ Бор, улица 7.Јули бр.60, заведен под бр. 1301 од 26.10.2017.године.

Сагласно првом ставу ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена уговорених радова, односно извршиће се нова прерасподела уговорених количина радова на основу новог предмера радова који је у појединим позицијама изменењен у односу на основни, по основу насталих вишкова, односно мањкова радова.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

#### **Образложение**

Наручилац:

Назив: Општинска управа Бор

Адреса: ул. Моше Пијаде 3, Бор

Интернет страница Наручиоца: [www.opstinabor.rs](http://www.opstinabor.rs)

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Наручилац је спровео је отворени поступак јавне набавке радова на зимском одржавању путева на територији општине Бор ЈН ОУ 24-Р/2017.

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45233141 - Радови на одржавању путева.

Уговор је закључен дана 23.10.2017.године под бројем 404-706/2017-III/01 од 23.10.2017.године са Извођачем ЈКП „3.Октобар“ Бор, улица 7. Јули бр.60, заведен под бр.1301 од 26.10.2017.године.

#### **Основ за измену уговора:**

У конкурсној документацији предметне јавне набавке (страна 21 и 22.), као и Моделу уговора (страна 33-34), као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 11.) предвиђено је да уколико се током извођења уговорених радова појаве мањкови радова или појави потреба за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач уговарају примену Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).

Такође, уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Вишкови радова су количине изведенних радова које преплазе уговорене количине радова. Вишкови радова представљају изведене радове, те се не могу сматрати непредвиђеним радовима.

Мањкови радова су негативна одступања изведеног радова у односу на уговорене количине радова.

Јединичне цене из понуде из члана 1. овог уговора важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Наручилац може након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко надзора, писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзор је у обавези да провери основаност захтева, и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 дана од дана пријема захтева.

Уколико Наручилац усвоји мањкове радова, односно уколико у складу са расположивим финансијским средствима усвоји вишкове радова, Наручилац ће са Извођачем закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о изменама уговора у складу са чланом 115. ЗЈН.

У поступку извршења предметног уговора, извођач радова је дана 20.02.2018. године поднео надзору, односно лицима задуженим за праћење реализације уговора писани захтев за промену уговорених радова под бр. 226, заведен код Наручиоца под бр. III 08 и.д.к. 104 од 20.02.2018. године, којим се тражи промена уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова. У складу са тим Извођач је у допису доставио списак позиција по којима су количине већим делом или потпуно утрошене, тако да се због тога појавила потреба за вишком радова по наведеним позицијама, а што ће условити појаву мањкова радова на другим позицијама, што је и наведено у предмеру и предрачуна радова са измененим количинама из достављеног мишљења са предлогом за израду Анекса уговора и захтева за промену обима уговорених радова под бр. 116 од 21.02.2018. године, заведен код Наручиоца под III 01 и.д.к. 133 од 21.02.2018. године.

Како је захтев поднет благовремено у складу са уговором – након увођења у посао, Наручилац је сагласан са наведеним захтевом.

Надзор, односно лица задужена за праћење реализације уговора су поступила по предметном допису и у складу са уговором у року од 5 (пет) дана размотрели оправданост захтева, те су дана 21.02.2018. године доставили Наручиоцу писано мишљење и предлог којим је оцењено да је захтев Извођача радова оправдан, достављајући нови предмер радова који је у појединим позицијама изменjen у односу на основни по основу прерасподеле уговорених количина на основу насталих вишкова, односно мањкова радова.

Имајући у виду напред наведено, што је предвиђено и у конкурсној документацији и у уговору о јавној набавци, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: архиви Општинске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке), Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Извођачу и надзору односно лицима задуженим за праћење реализације уговора.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Лубинка Јелић

