ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Бор
Адреса наручиоца:	ул. Моше Пијаде 3, Бор
Интернет страница наручиоца:	www.bor.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке су радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини у скалду са предмером потребних радова

- редни број јавне набавке - ЈН ГУ 64-Р/2019
- ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

Првобитна вредност уговора:

Вредност Основног уговора)износи: 4.157.600,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 4.989.120,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Измењена вредност уговора:

Вредност Основног уговора)по закљученом Анексу остаће непромењена и износи: 4.157.600,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и 4.989.120,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ОСНОВНОГ УГОВОРА за радове на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини – јавне набавке редни број: ЈН ГУ 64-Р/2019,

У Основном уговору у члану 7. предвиђена је могућност продужетка уговореног рока и Члан 7. Основног уговора гласи:

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

„Рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Извођач се уводи у посао у року не дужем од 10 дана од дана закључења уговора.

Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна техничка документација(ако је потребна), а што ће бити уписано у грађевински дневник.

Радови се сматрају завршеним када се уради записничка примопредаја радова.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

ОБЈЕКТИВНЕ ОКОЛНОСТИ ЧИЈЕ СЕ НАСТУПАЊЕ НИЈЕ МОГЛО ПРЕДВИДЕТИ УСЛЕД КОЈИХ ИЗВОЂАЧ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Извођач радова: ГРО СТАТИК ДОО НОВИ САД, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13, Нови Сад, је дана 28.10.2019. године благовремено поднео писани и детаљно образложени Захтев бб. за продужетак рока за извођење радова на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини .

У Захтеву су наведене објективне околности које се нису могле предвидети у моменту закључења уговора, односно пре почетка извођења радова, а због којих је неопходно продужити рок за извођење радова тј. услед: „повећаног обима посла на позицији „замена дотрајалих елемената кровне конструкције, довођење кровних равни у раван положај". Због великих угиба елемената кровне конструкције, морали смо радити нивелисање 90% кровних равни (обострано платовање рогова, гребењача и увалница). Као доказ у прилогу послате фотографије. Потребно време за завршавање свих позиција је додатних 20 календарских дана у односу на дати рок по уговору."

Објективне околности које су меродавне за продужетак рока за извођење радова констатује се у грађевинском дневнику.

Надзор над извођењем радова је у уговореном року размотрио и оценио оправданост Захтева извођача радова, те је констатовао оправданост продужетка рока за извођење радова и предложио продужетак рока за 20 календарских дана,

Остале информације:

(бр.основног уговора 404-958/2018-III-01 од 08.11.2019.год)