

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Градска управа града Бора  
Ул. Моше Пијаде бр.3  
Број: 404-1048/2018-III-01  
Бор, 28.12.2018.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник Градске управе града Бора као представник Наручиоца - Градска управа града Бора, доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Мења се Уговор о јавној набавци радова на заштити водотокова река II реда на територији града Бора - број 404-855/2018-III-01 од 06.11.2018.године (у даљем тексту: Уговор) који је закључен са Извођачем **Група понуђача:**

1. ЈКП „З..октобар“ Бор  
са седиштем у Бору, улица 7.јула број 60,
2. Аутопревозник Дејан Радовановић предузетник Бор  
са седиштем у Бору, улица Зелени булевар бб,

Сагласно првом ставу ове Одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена рока за извођење радова, односно биће продужен рок за извођење радова.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

### Образложение

Наручилац:

Назив: Градска управа града Бора

Адреса: Ул. Моше Пијаде 3, Бор

Интернет страница Наручиоца: [www.opstinaabor.rs](http://www.opstinaabor.rs)

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова на заштити водотокова река II реда на територији града Бора, ЈН ОУ 4-P/2018

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 4524620-радови на заштити обала река

Уговор је закључен под бројем број 404-855/2018-III-01 од 06.11.2018.године са Извођачем **Група понуђача:**

- 2.1 ЈКП „З..октобар“ Бор

са седиштем у Бору, улица 7.јула број 60,

- 2.2 Аутопревозник Дејан Радовановић предузетник Бор

са седиштем у Бору, улица Зелени булевар бб,

### Основ за измену уговора:

У конкурсној документацији предметне јавне набавке, Моделу уговора као и у самом Уговору закљученом након окончања поступка јавне набавке (члан 8.), уговорен је рок за извођење радова али је и предвиђено да Извођач радова има право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима чије се наступање не може предвидети

Извођач радова може Наручиоцу и Надзорном органу поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока за завршетак радова, најкасније 5 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Надзорни орган је дужан да размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу који ће Извођача радова обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, а након доношења Одлуке о изменама уговора у складу са чланом 115. ЗЈН.

У поступку извршења предметног Уговора, Извођач радова је поднео Наручиоцу и лицу за вршење надзора над извођењем радова писани Захтев за продужење рока број 1435 од 03.12.2018. године, заведен код Наручиоца под бројем 1150 од 03.12.2018. године. Уговорени рок за извођење радова је 30 дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 14.11.2018. године, што значи да је рок за извођење радова 13.12.2018. Извођач је у свом захтеву навео да тражи да му се због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова, који су наступили 18.11.2018. године, продужи рок за извођење радова до 31.12.2018. године.

Стручни надзор је поступио по предметном захтеву и у складу са Уговором размотрлио оправданост захтева, те је Наручиоцу доставио писани допис под бројем 1238 од дана 20.12.2018. године, којим је оценио да је захтев Извођача радова оправдан.

Имајући у виду напред наведено, што је предвиђено и у конкурсној документацији и у уговору о јавној набавци, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке), Одељењу за финансије, Извођачу радова и лицу за вршење надзора и архиви Градске управе града Бора.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА  
Лубинка Јелић, дипл.правник



Наручилац је донео одлуку о продужењу рока извођења радова  
Наслеђујући уговор о извођењу радова број 1435 од 03.12.2018. године  
Адресат: Управа града Бора  
Интернет страница Наручилаца:  
Врсте извршења: извођење објеката  
Наручилац је спровео подручје извођења радова на територији града Бора, уз СУ Р/2018  
Одлука о настављању рочника набавке (ОДЧ) 4524620 ради на извођењу објекта рада  
Уговор је потписан под бројем бројем 404-07/2018-III-07-00  
08.11.2018. године у издаји Групе понудника  
21.361.3.јековић Бора  
издавашем у Бору, улица Јосифа Симоновића број 66  
Фото на издаји:

У конкурсној документацији предложене су имене: Моделу уговора као истим узимају заједнички неконкурентски поступак даље наставе радова број 1435 уговором којим је истобретан радови који су и предвиђени до 18.12.2018. године има право на продужење рока у следећем случају:

— ако постоје временских услова, а који очигледно наводи на извођење радова, који су узимају заједнички неконкурентски поступак даље наставе радова, а који се не могу учесть и у којима који се наставе не може приложити  
— ако извршење радова мора Наручиоцу и Надзорном органу поднети писани допис о обраћању захтев за продужење рока за извођење радова, наведен у датуму пре истека рока из става 1. овог члана.