

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа града Бора
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
Број : 404 - 1027/ III-01-2018
Датум, 20.12.2018.год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе града Бора као представник Наручиоца: Градска управа града Бора, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се Уговор о јавној набавци - Опрема за пречишћавање отпадних вода у насељу Металург - ред.бр.јавне набавке ЈН ФЗЖС 2-Д /2018 - ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) - 42996000 - Машине за прераду отпадних вода, бр.уговора: 404 - 767 /2018-III-01 од 05.10.2018.год. (у даљем тексту: Основни уговор) који је закључен између:

1.Наручиоца: Буџетски фонд за заштиту животне средине града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3, ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35, кога заступа Љубинка Јелић, начелник Градске управе града Бора

и
2. Добављача: Група понуђача по основу споразума о заједничком наступу (зав.бр.код носиоца после 328/18 од 16.08.2018.год.), и то:

2.1.МИЛАНОВИЋ ТРЕТМАН ВОДА ДОО, Београдска бб, Крагујевац - носилац посла ПИБ: 110065282, Матични број: 21292150, Број рачуна: 220-139939-91 ProCredit Bank АД БЕОГРАД, кога заступа Дарко Ђорић;

2.2.Миланић ДОО Сопот, Коче Капетана 12,Сопот, ПИБ: 107517764, Матични број: 20819448;

2.3.Водотехника ДОО Београд , Лабска 4, Београд, ПИБ: 101994502, Матични број: 07456034.

Сагласно ставу првом ове Одлуке, уговорне стране закључују Анекс Основног уговора бр. 404-1024/2018-III-01 од 20.12.2018.год., у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 8. Основног уговора.

Измена Основног уговора подразумева продужетак рока за завршетак уговореног после у целини регулисаног члаоном 8. Основног уговора, услед чега финансијска вредност Основног уговора остаје непромењена и износи износи 28.169.240,00 динара без пдв-а и 33.803.088,00 динара са пдв- ом.

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки , на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила и база прописа у року од три дана од дана доношења исте.

Образложение

ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:

У Конкурсној документацији предметне јавне набавке, у члану 8. Модела уговора стоји следеће:

«Рок за завршетак уговореног после у целини је ____ календарских дана од дана закључења овог уговора. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Добављач ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају изршење уговореног после,

- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Добављач може (најкасније 3 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзор је дужан да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Добављача обавестити о доношеној одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора."

Основни уговор који је након спроведеног поступка предметне јавне набавке закључен између уговорних страна, такође садржи поменуте одребе (члан 8.Основног уговора), а све у складу са Моделом уговора као саставним делом конкурсне докуменатације, и то:

«Члан 8.

Рок за завршетак уговореног посла у целини је 60 календарских дана од дана закључења овог уговора. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Добављач ће имати право на продужетак рока:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају изршење уговореног посла,
- у случају више силе и објективних околности чије се наступање не може предвидети.

Добављач може (најкасније 3 дана пре истека рока из става 1. овог члана) поднети писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзор је дужан да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и писани закључак достави Наручиоцу, који ће Добављача обавестити о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

ОБЈЕКТИВНЕ ОКОЛНОСТИ ЧИЈЕ СЕ НАСТУПАЊЕ НИЈЕ МОГЛО ПРЕДВИДЕТИ УСЛЕД КОЈИХ ДОБАВЉАЧ СТИЧЕ ПРАВО НА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Добављач: МИЛАНОВИЋ ТРЕТМАН ВОДА ДОО, Београдска бб, Крагујевац - носилац послана по Основном уговору је у превиђеном року упутио писани и детаљно образложени Захтев за продужетак рока за извршење целокупног посла.

У Захтеву су наведене објективне околности које се нису могле предвидети у моменту закључења уговора. Наведено је да је по увођењу у посао утврђено да није могуће употребити грађевинску дозволу и приступити само измени постојеће, него да се мора приступити захтевању нове грађевинске дозволе чији процес издавања изискује много више времена од планираног уговором. Дана 06.11.2018. год. Добављач је Наручиоцу доставио ИДР заједно са информацијама о локацији, а на основу којих је Наручилац упутио захтев за издавање локацијских услова, обзиром да је то обавеза Наручиоца. Обзиром да Наручиоц није још успео да прибави локацијске услове и исте достави Добављачу, Добављач није у могућности да настави са извршењем уговорних обавеза. Тек након што Наручиоц прибави локацијске услове, створиће се услови за израду Пројекта за грађ.дозволу, након чега Пројекат пропада Ревизију, и у случају одобрења се приступа добијању Грађевинске дозволе. По протеку 7 (седам) дана од добијања грађ.дозволе може се приступити извођењу радова, и извршавању свих уговорних обавеза.

Надзор над извођењем радова је у размотрио и оценио оправданост Захтева Добављача, те је констатовао оправданост продужетка рока имајући у виду потребно време за издавање лок.услова, израде хидролошке студије, издавање грађ.дозволе и пријаве радова, и предложио продужетак рока за завршетак целокупног посла, из напред наведених објективних разлога.

Наручилац је прихватио предлог Надзора да се рок за завршетак целокупног посла продужи за 60 дана, те укупан рок за завршетак целокупног посла сада износи 120 календарских дана од дана закључења уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку доставити: архиви Градске управе Бор, Одељењу за управу и опште послове (Одсек за јавне набавке) и Одељењу за финансије Градске управе Бор

